

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/267/08 z dnia 11 grudnia 2008 r
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku

Ustalone na miesiąc grudzień terminy realizacji obu zadań inwestycyjnych uległy przesunięciu:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego SP Nr 2 - na miesiąc marzec 2009 roku z powodu unieważnienia pierwszego przetargu na oświetlenie boiska;
2. Modernizacja basenu Przedszkole Nr 4 – na miesiąc kwiecień 2009 roku z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych.