

UCHWAŁA NR LXII/728/2023

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzycza, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7” na lata 2022 – 2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Na podstawie art.10 ust. 1 w zw. z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

- § 1. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Cholewczyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
LXII/728/2023
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia.23 listopada 2023 r.

Harmonogram opracowania projektu „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzycza, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7” na lata 2022 – 2030”.

Harmonogram opracowania projektu		
L.p.	Czynności	Terminy
1.	Diagnoza, w tym między innymi zebranie materiałów do części diagnostycznej, przeprowadzenie i przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach diagnozy, przygotowanie analizy danych na temat poszczególnych gmin w ramach Porozumienia „G – 7”, w tym między innymi elementów ich łączących, identyfikacja najważniejszych wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju całego obszaru „G - 7”, przygotowanie wniosków z diagnozy, które będą stanowiły element „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzycza, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7” na lata 2022–2030”.	I kwartał 2022r.
2.	Zdefiniowanie misji, celów strategicznych i operacyjnych oraz zadań	II kwartał 2022r.
3.	Wypracowanie założeń funkcjonalno – przestrzennych gmin G – 7 na potrzeby strategii, wypracowanie ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie	II kwartał 2022r.
4.	Przygotowanie założeń wdrożeniowych strategii oraz określenie obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla gmin G – 7	II kwartał 2022r.
5.	Przygotowanie projektu strategii	III kwartał 2022r.
6.	Przeprowadzenie procedur konsultacji społecznych projektu strategii: - ogłoszenie,	III kwartał 2022r.

	- przeprowadzenie, - sprawozdanie oraz uzyskanie obowiązkowych opinii (np. Zarządu Województwa Lubuskiego)	
7.	Przygotowanie projektu strategii z uwzględnieniem konsultacji i opinii	III/IV kwartał 2022r.
8.	Ewaluacja ex ante	III kwartał 2022r.
9.	Przygotowanie projektu strategii po ewaluacji (ewentualne zmiany)	IV kwartał 2022r.
10.	Wniosek o uzyskanie opinii o odstąpieniu od decyzji środowiskowej + decyzja	IV kwartał 2022r.
11.	Przyjęcie strategii (pod warunkiem braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko)	I/II kwartał 2024r.
12.	Przyjęcie strategii w przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii (po przygotowaniu wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami), do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie konieczności lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko);	III/IV kwartał 2024r.